

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 20 zo dňa 15.04.2025
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie stavby:

„Dolné Obdokovce - rozšírenie kanalizácie a vodovodu“
(ďalej len „Dielo“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov:	Obec Dolné Obdokovce
Sídlo:	Dolné Obdokovce 103, 951 02 Pohranice
Zastúpený:	Ing. Marián Paulisz, starosta obce
IČO:	00 307 891
DIČ:	2021252695
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK44 7500 0000 0040 3034 8575

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Sídlo:	Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Zastúpený a oprávnený jednat' vo veciach zmluvy:	Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva
IČO:	31 322 301
DIČ:	2020313427
IČ DPH:	SK2020313427
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahr. banky
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK98 1111 0000 0014 2803 5065
Zapísaný:	OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 398/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

- 1.1 Dňa 15.04.2025 uzatvorili Objednávateľ na strane jednej a Zhotoviteľ na strane druhej Zmluvu, ktorej predmetom je zhotovenie diela „Dolné Obdokovce – rozšírenie kanalizácie a vodovodu“, ktorá je výsledkom verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o VO“).
- 1.2 Zhotoviteľ listom zo dňa 06.03.2026 (ďalej len „Oznámenie“) oznámil Objednávateľovi v súlade s bodom 3.6. Zmluvy skutočnosti, ktoré bránia zhotovovaniu Diela a majú za následok, že Dielo nebude možné dokončiť v pôvodnom termíne stanovenom v Zmluve. Skutočnosti popísané v Oznámení predstavujú okolnosť „vyššej moci“ a tieto nastali bez zavinenia Objednávateľa ako verejného obstarávateľa ako aj bez zavinenia Zhotoviteľa.
- 1.3 S ohľadom na uvedené je potrebné týmto dodatkom č. 1 k Zmluve upraviť dojednanie o termíne pre dokončenie realizácie Diela, kde potreba vykonania tejto zmeny vyplynula z okolností, ktoré Zmluvné strany nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a tieto sú opísané vyššie v tomto Článku I, pričom zmenou termínu pre dokončenie realizácie Diela sa charakter Zmluvy nemení.
- 1.4 Vzhľadom na vyššie uvedené uzatvárajú Zmluvné strany tento dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o VO a súčasne za dodržania § 18 ods. 5 Zákona o VO.

Článok II.
Predmet Dodatku č. 1

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v bode 3.3 Zmluvy „Termíny realizácie diela“ sa termín *Dokončenie realizácie* mení, a to nasledovne:

**„• Dokončenie realizácie: najneskôr do 30.06.2026 odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom.
O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.“**

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3.2 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.
3.4 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom.
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Dolných Obdokovciach, dňa _____

V Bratislave, dňa _____

Ing. Marián Paulisz
starosta
Obec Dolné Obdokovce

Ing. Pavel Dubaj
predseda predstavenstva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.