

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 12. 12. 2024
uzatvorený na základe ustanovenia § 536 a nasledujúcich, zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Článok I.
Zmluvné strany

Názov: **Obec Dolné Obdokovce**
Zastúpená: Ing. Marián Paulisz, starosta obce
Adresa sídla: Dolné Obdokovce 124, 951 02
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Bankové spojenie: ČSOB Banka, a.s. pobočka Nitra
Číslo účtu: SK44 7500 0000 0040 3034 8575

*/d'alej len **objednávateľ**/*

Názov: **Regionálna rozvojová agentúra Nitra**
Zastúpený: Mgr. Petra Klimo Zlatošová, riaditeľka
Adresa sídla: Akademická 4, 949 01 Nitra
IČO: 37857436
DIČ: 2021729270
Bankové spojenie: ČSOB Banka, a.s., pobočka Nitra
Číslo účtu: SK36 7500 0000 0040 3002 1441

*/d'alej len **zhotoviteľ**/*

Článok II.
Všeobecné ustanovenia

2.1 Zhotoviteľ a objednávateľ medzi sebou dňa 12. 12. 2024 uzavreli zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo.

2.2 Zmluvné strany sa spoločne dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo.

2.3 Tento dodatok predstavuje 1. dodatok k predmetnej zmluve a medzi zmluvnými stranami.

Článok III. Predmet dodatku

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že **bod 4.1.2 v článku IV. Doba plnenia zmluvy** o dielo: externý manažment implementácie projektu s názvom „**Revitalizácia amfiteátra - rekreačný areál Agáty**“, (ďalej len „projekt“), financovaný z Programu Slovensko,

Kód výzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR

Priorita 2P2. Životné prostredie, Špecifický cieľ RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR) Opatrenie 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách.

sa upraví nasledovne: **Ukončenie plnenia: 03/2027.**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že **bod 7.1 v článku VII. Platobné podmienky** sa mení nasledovne:

Úhrada ceny za dielo uvedenej v článku VI., bod 6.2 zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku, bude realizovaná postupne takto: zhotoviteľ po každej významnej súčinnosti, ktorú poskytne objednávateľovi v súvislosti s implementáciou projektu (napríklad: poskytnutie súčinnosti pri realizácii zmenových konaní v projekte, predloženie požadovanej dokumentácie z verejného obstarávania za účelom jeho kontroly a schválenia (overenia), vypracovanie a predloženie žiadostí o platbu, vypracovanie a predkladanie monitorovacích správ a pod.) vystaví čiastkovú faktúru vo výške zodpovedajúcej objemu poskytnutých prác a to najviac do sumy konečnej ceny za dielo stanovenej v bode 6.2 tejto zmluvy. Konečná cena, stanovená v bode 6.2 tejto zmluvy je nemenná a nie je možné ju ani navyšovať dodatkami k zmluve.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že **bod 7.2 v článku VII. Platobné podmienky** sa upraví nasledovne:

Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra vystavená zhotoviteľom. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručенú aj v prípade, ak ju objednávateľ bezdôvodne odoprie prevziať alebo ak sa ju nepodarilo doručiť na adresu sídla objednávateľa uvedenú v obchodnom registri, príp. ním uvedenú adresu na doručovanie písomností, a to na tretí pracovný deň po jej preukázateľnom odoslaní.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že do systému ITMS 21+ bude zhotoviteľ pristupovať prostredníctvom vlastného užívateľského konta, ktoré mu za týmto účelom zriadi objednávateľ. Zhotoviteľ bude do systému vstupovať výlučne v súvislosti s výkonom činností spojených s komunikáciou s riadiacim alebo sprostredkovateľským orgánom a v súvislosti

s implementáciou vyššie uvedeného projektu, financovaného prostredníctvom EFRR z Programu Slovensko 2021-2027.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť po jeho zverejnení v CRZ.

4.2 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.

4.3 Časti zmluvy o dielo, uzatvorenej dňa 12. 12. 2024, ktorej sa tento dodatok netýka ostávajú nezmenené.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť na uzatvorenie tohto dodatku, riadne si ho prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho znením súhlasia. Ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V.....Dňa:

V.....Dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Marián Paulisz, starosta obce

.....
Mgr. Petra Klimo Zlatošová, RRA Nitra